
SERINS 
Secretaria de Estado de Relações 

Institucionais do Amazonas 

Programa de Aceleração do Desenvolvimento  
da Educação do Amazonas - PADEAM 

Contrato de Empréstimo 2992/OC-BR  
(BR-L 1328)  

REUNIÃO BID / PADEAM  
Brasília/DF 

19 de Novembro/2018 



DIVISÃO DOS CUSTO E FINANCIAMENTO EM MILHÕES (U$) 

DISCRIMINAÇÃO BID CPL BID+CPL % 

 COMPONENTE 1: AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

102.790 33.970 136.760 50,1 

COMPONENTE 2: MELHORIA DA PROGRESSÃO, 
CONCLUSÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

15.990 54.940 70.930 26,0 

COMPONENTE 3: GESTÃO, MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DA REDE ESCOLAR E DO PROJETO 

28.570 29.330 57.900 21,2 

ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO 3.830 3.586 7.416 2,7 

TOTAL 151.180 121.826 273.006 100 

DIVISÃO 55,4% 44,6% 100% 

Contrato de Empréstimo Nᵒ 2992/OC-BR 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: 

Fonte: UG-PADEAM/2018 
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CETI’S E EETI’S 

FONTE: SUBPPENG/2018 

AVANÇOS DO 
PROGRAMA 



OBRAS  -  COMPONENTE 1 - AVANÇOS 

CETI MUNICÍPIO 
 

(7.770,41m²)          

VALOR 
CONTRATADO 
/ESTIMADO  

VIGÊNCIA 
% DESEMB 

SITUACÃO EM 
OUT/17 
AVANÇO 

SITUAÇÃO EM  
0UT/18 

AVANÇO OBERVAÇÃO 

BID  CPL 
% 

 FIS 
%  

FIN 
% 

 FIS 
%  

FIN 

CETI – URUCARÁ 

(MARIUÁ CONST.) 
R$ 15.668.262,25 

DE 20/02/17 

À  21/04/18 
100 0 46,3% 25% 100% 88,32% 

ENTREGUE: 29 JUNHO/2018  

(JÁ EM USO PELA SEDUC) 

CETI - LÁBREA 

(RED ENGENHARIA) 
R$ 15.794.367,07 

DE 19/10/16 

À 14/09/18 
100 0 35,2% 22% 83,20% 72,08% 

PREVISÃO DE ENTREGA: 

DEZ/2018              (REPASSE 

P/ SEDUC:FEV/2019 

CETI  - NOVA OLINDA 

DO NORTE 

(ALCANCE LTDA) 

R$ 15.906.832,30 
DE 07/12/16 

À 02/11/18 
100 0 

 

34,9% 

 

27% 85.74% 74,97% 

 

PREVISÃO DE ENTREGA: 

DEZ/2018                   

(REPASSE P/ 

SEDUC:FEV/2019 

 

CETI - BENJAMIM 

CONSTANT 

(CONST. 

PROGRESSO ) 

R$ 16.337.175,18 
DE 21/03/17 

À 20/05/18 
100 0 8,8% 4% 72,48% 37,46% 

PPREVISÃO DE ENTREGA: 

DEZ/2018              (REPASSE 

P/ SEDUC:FEV/2019 

 

CETI - CAREIRO 

CASTANHO 

(MCA CONST. EIRELI) 

R$ 14.668.521,44 
DE 29/10/15 

À 20/07/18 
100 0 25% 17% 58,50% 35,31% 

PREVISÃO DE ENTREGA: 

FEV/2019 

 

CETI - CODAJÁS 

(CONCRETERRA) 
R$ 16.582.011,14 

DE 14/02/17 

À 15/04/18 
100 0 6,7% 1% 17,96% 16,76% 

PREVISÃO DE ENTREGA: 

JULHO/2019 

 

CETI  - TEFÉ                          

(NJ CONSTR. NAV. 

COM.. LTDA) 

R$ 14.138.539,79 
DE 19/09/17 À 

18/11/18 
100 0 0,0% 0,0% 47,34% 37,09% 

PREVISÃO DE ENTREGA: 

MARÇO/2019 

 

FONTE BOA 

(CONCRETERRA) 
R$ 17.934.717,00 

DE 30/07/14 

À 04/08/18 
100 0 35% 41% 43,10% 42% 

PREVISÃO DE ENTREGA: 

JUNHO/2019 

 

CETI – TABATINGA 

(PAFIL CONST) 
R$ 20.500.000,00 

DE 22/08/18 

À 22/11/19 
100 0 0 0 1,95% 0,00% 

PREVISÃO DE ENTREGA: 

SETEMBRO/2019 

Fonte: SUBPPENG_SICOP/2018 



OBRAS  -  COMPONENTE 1 - AVANÇOS 

CETI MUNICÍPIO 
 

(7.770,41m²)          

VALOR 
CONTRATADO 
/ESTIMADO  

VIGÊNCIA 

% DESEMB 
SITUAÇÃO EM 

OUT/17 
AVANÇO 

SITUAÇÃO EM  
0UT/18 

AVANÇO OBSERVAÇÃO 

BID  CPL 
% 

 FIS 
%  

FIN 
% 

 FIS 
%  

FIN 

 

SUPERVISÃO 

OBRAS  

(CONSÓRCIO 

PROGRESSO ) 

R$ 7.911.574,19 

 

De 13/09/16 À 

13/11/19 
100 0 36,3% 25% 

56,09 

% 
56,09% 

ENTREGUE: 29 

JUNHO/2018  (JÁ EM 

USO PELA SEDUC) 

Empresa de apoio ao 

gerenciamento 

(BOREAU VERITAS) 

R$ 8.778.333,78 
De 13/09/18 À 

13/11/19 

 
100 0 0,00% 0,00% 

23,47 

% 
4,29% EM EXECUÇÃO 

CETI Boca do Acre (MT 

CONSTRUTORA 

LTDA) 

R$ 17.331.520,50 

 

De 12/11/18 À 

11/02/20 

 
100 0 0,00% 0,00% 

0,00 

% 
0,00% 

CONTRATO Nº 64/2018 

 ORDEM DE SERVIÇO 

EMITIDA EM 14/11/18. 

(PREVISÃO DE ENTREGA: 

FEV/2020) 

Aquisição de 

Equipamentos de 

Informática - 

UGPADEAM 

R$ 395.156,00 

 

De 12/10/18 À 

12/11/20 

 
100 0 0,00% 0,00% 

100,00 

% 
0,00% CONCLUÍDO 

Elaboração do projeto 

executivo do Centro de 

Mídias e Reforma da 

Sede da SEDUC 

(CONSÓRCIO ORV) 

R$ 3.702.044,30 
 

A DEFINIR 100 0 0,00% 0,00% 
0,00 

% 
0,00% 

HOMOLOGADO – 

EMPENHO  

E ASSINATURA DE 

CONTRATO 

Fonte: SUBPPENG_SICOP/2018 



OBRAS  -  COMPONENTE 2 E 3 (PEDAGÓGICOS) - AVANÇOS 

OBJETO/SERVIÇO 
VALOR 

CONTRATADO 
/ESTIMADO  

VIGÊNCIA 
% DESEMB 

SITUACÁO EM 
OUT/17 
AVANÇO 

SITUACÁO EM  
0UT/18 

AVANÇO OBSERVAÇÃO 

BID  CPL 
% 

 FIS 
%  

FIN 
% 

 FIS 
%  

FIN 

REFORÇO E 

CORREÇÃO DE 

FLUXO           

(CENPEC) 

R$ 1.346.071,78 
DE 20/09/16 À 

17/12/17 
100 0 46,3% 10% 100% 51,31% 

CONCLUÍDO       

ENTREGUE EM 

AGOSTO/18 

COACHING 

(MEMVAVMEM) 
R$ 2.508.987,81 

DE 21/09/16 À 

19/12/17 
100 0 35,2% 22% 100% 96% 

CONCLUÍDO       

ENTREGUE EM JUNHO/18 

BAIXO DESEMPENHO 

(MEMVAVMEM) 
R$ 1.576.785,87 

DE 21/09/16 À 

17/12/17 
100 0 34,9% 58.77 100% 85% 

CONCLUÍDO       

ENTREGUE EM JUNHO/18 

 

DESENHO 

PROPOSTA DE 

OFERTA  DE 

EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

(MATHEMA) 

R$ 1.668.521,44 
DE 29/10/18 

À 20/02/19 
100 0 0,0% 0,0% 40% 00% 

EM EXECUÇÃO      

PREVISÃO DE 

CONCLUSÃO: FEV/2019 

 

REDESENHO FLUXOS 

PROCESSOS SEDUC 

(DELOITTE) 

R$ 1.092.359,68 
DE 21/09/18 

À 20/07/19 
100 0 0,0% 0,0% 10% 00% 

EM EXECUÇÃO 

PRAZO: SET/2018 A 

JULHO/2019 

 

AVALIAÇÃO 

OPERACIONAL 

CEMEAM (CENPEC) 

 

R$ 1.054.263,05 
DE 14/10/18 

À 15/06/19 
100 0 0,0% 0,0% 00% 00% 

EM EXECUÇÃO 

PREVISÃO DE ENTREGA: 

JULHO/2019 

 

DESENVOLVIMENTO, 

IMPLANTAÇÃO, 

TREINAMENTO PARA 

USO E MANUTENÇÃO 

DE SIGEAM 

(PRODAM) 

R$ 3.562.563,84  

 

DE 27/07/16 À 

27/12/18 
100 0 40% 20% 80% 33% 

EM EXECUÇÃO 

PREVISÃO DE ENTREGA: 

MARÇO/2019 

 

Fonte: SUBPPENG_SICOP/2018 



OBRAS  -  COMPONENTE 2 E 3 (PEDAGÓGICOS) - AVANÇOS 

OBJETO/SERVIÇO 
VALOR 

CONTRATADO 
/ESTIMADO  

VIGÊNCIA 

% DESEMB 
SITUACÁO EM 

OUT/17 
AVANÇO 

SITUACÁO EM  
0UT/18 

AVANÇO OBSERVAÇÃO 

BID  CPL 
% 

 FIS 
%  

FIN 
% 

 FIS 
%  

FIN 

APLICAÇÃO DAS 

PROVAS SADEAM EM 

2015  

(UFJF) 

R$ 18.909.574,19 
DE 20/09/16 À 

17/12/17 
100 0 100% 69% 100% 90% 

CONCLUÍDO       

ENTREGUE EM 

AGOSTO/18 

CONSULTORIA 

INDIVIDUAL GOOGLE 

(RICARDO HARDT) 

R$ 145.807,08 
DE 11/04/16 À 

11/04/17   
100 0 100% 100% 100% 100% 

CONCLUÍDO       

ENTREGUE EM JUNHO/18 

Fonte: SUBPPENG_SICOP/2018 



AQUISIÇÕES – PROCESSOS CELEBRADOS EM 2018:     

(JÁ ADJUDICADOS) 

OBJETO / SERVIÇOS VALOR (R$) STATUS CONTRATO 

1 – Empresa de apoio ao gerenciamento (Empresa: 

Bureau Veritas) 
R$ 8.778.333,78 CELEBRADO Em execução 

2 - Construção do CETI Tabatinga (Empresa PAFIL) R$ 20.500.000,00 CELEBRADO 
CT 032/2018 em 

execução – OS em 
22/08/18 

3 - Elaboração do projeto executivo do Centro de Mídias 

e Reforma da Sede da SEDUC (Empresa Consórcio ORV) 
R$ 3.702.044,30 HOMOLOGADO ASSINATURA ATÉ 23/11 

4 - Avaliação e desenho da proposta pedagógica 

operativa de tempo integral (Empresa MATHEMA) 
R$ 1.092.359,72 CELEBRADO 

Em Execução  (01 
MEDIÇÃO EM CURSO – 

A SER LANÇADA NO 
SGC/SEFAZ) 

5 - Avaliação Operacional do Centro de Mídias (Empresa 

CENPEC) 
R$ 1.054.263,05 CELEBRADO 

Em execução 

6 - Revisão Análise para os novos fluxos e procedimentos 

para os principais macroprocessos (Empresa DELOITTE) 
R$ 2.050.000,00 CELEBRADO 

Em Execução  (01 
MEDIÇÃO EM CURSO – 

A SER LANÇADA NO  
SGC/SEFAZ) 

7 - Construção CETI Boca do Acre  (Empresa EMT 

Construtora Ltda) 
R$ 17.331.520,50 CELEBRADO 

 

CONTRATO Nº 64/2018 

 ORDEM DE SERVIÇO 

EMITIDA EM 14/11/18.  

8 – Aquisição de Equipamentos de Informática – 

UGPADEAM (Empresa Malibu Comercial Ltda) 
R$ 395.156,00 CELEBRADO 

CT 55/2018 

CONCLUÍDO 

9 – Locação de Veículos – UGPADEAM R$  142.716,00 CELEBRADO EM EXECUÇÃO 

TOTAL R$ 56.551.148,91 U$$ 15.080.306,37 

Fonte: UG-PADEAM/2018 



Fonte: UG-PADEAM/2018 

AQUISIÇÕES – LICITAÇÕES A SEREM REALIZADAS 

AINDA EM 2018: 

OBJETO / SERVIÇOS VALOR (U$) STATUS OBSERVAÇÃO 

1 – CETI - Eirunepé US$ 6.314.725,94 
EM ANÁLISE COMISSÃO 

LICITAÇÃO  

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES 
EM JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 

2 – CETI – São Paulo de Olivença US$ 6.314.725,94 
EM ANÁLISE COMISSÃO 

LICITAÇÃO 

AGUARDANDO NÃO OBLEÇÃO BD              
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES 

 

3 – Projeto Reforço e Correção de Fluxo Escolar US$  10.070.000,00 
PUBLICADA M.I em 16/10/18 

(MODALIDADE: SBQC) 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 18 

4 – Escolas de Baixo Desempenho US$ 2.930.000,00 
PUBLICADA M.I em 16/10/18 

(MODALIDADE: SBQC) 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 

5 – Coaching para Docentes US$ 4.470.000,00 
PUBLICADA M.I em 16/10/18 

(MODALIDADE: SBQC) 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 18 

6 – Piloto Prova SADEAM/TIKUNA US$ 5.000.000,00 CP 005/2018 – previsão : 05/11 PRAZO: 5 MESES – INÍCIO FEV/2019 

7 – Piloto Prova SADEAM US$ 4.000.000,00 TDR EM ELABORAÇÃO 
EM  REVISÃO NA SEDUC (PREVSÃO 

INÍCIO MAIO DE 2019) 

 8 – Aplicação Prova SADEAM US$ 18.150.000,00 TDR EM ELABORAÇÃO EM ALABORAÇÃO NA SEDUC 

9 – PROJETO EXECUTIVO E SUPERVISÃO P/ EETIs US$ 3.314.144,00 EM PROCESSO LICITATÓRIO JULGAMENTO PELA CEL 

10 – Equipamentos e dos CETIS- TI US$ 5.000.000,00 EM PROCESSO LICITATÓRIO CP 004/2018 – previsão : 30/11 

11 – Mobiliário  e Equipamentos dos CETIS US$ 1.460.000,00 EM PROCESSO LICITATÓRIO 
CP 006/2018 – previsão : 30/11 (p/ 

CETIS Urucará, Nova Olinda e Lábrea) 

12 - Mobiliário  da Sede UGPADEAM  US$ 40.000,00 CP  em Elaboração COTAÇÃO DE PREÇO 



Fonte: UG-PADEAM/2018 

AQUISIÇÕES – LICITAÇÕES A SEREM REALIZADAS 

AINDA EM 2018: 

OBJETO / SERVIÇOS VALOR (U$) STATUS OBSERVAÇÃO 

13 – CONSULTORIA PLANEJAMENTO E 

AQUISIÇOES 
US$ 44.000,00 EMPENHO A SER CELEBRAÇÃO ATÉ 23/11 

14 – CONSULTORIA PEDAGÓGICA US$ 40.000,00 EMPENHO A SER CELEBRAÇÃO ATÉ 23/11 

15 – CONSULTORIA TÉCNICA/ENGENHARIA US$ 68.000,00 EMPENHO A SER CELEBRAÇÃO ATÉ 23/11 

16 – CONSULTORIA FINANCEIRA  CONTÁBIL US$ 48.000,00 ELABORAÇÃO TDR A LICTAR 

Total Planejado US$ 67.263.595,88 



AQUISIÇÕES – LICITAÇÕES A SEREM REALIZADAS ATÉ 2020: 

OBJETO / SERVIÇOS VALOR (U$) STATUS OBSERVAÇÃO 

1 – OBRAS DAS ADEQUAÇÕES DE EETI`s (17un.) US$  29.000.000,00 REDEFINIDOS A LICITAR 

2  - (1.1) – CETI – TIPO 1 – 24 SALAS (1 um) US$  5.000.000,00 ELABORAÇÃO DE EDITAL 
Valor Unitário     

US$  5.000.000,00 

3 - (1.2)  – CETI – TIPO 2 – 12 SALAS (6 un) US$  24.000.000,00 ELABORAÇÃO DE EDITAL 
Valor Unitário     

US$  4.000.000,00 

4 – DESENVOLVIMENTO AVA US$ 300.000,00 
LICITAR PREVISÃO EM 

ABRIL/2019 

PRAZO: JULHO/2019 A 
JANEIRO/2020 

5 – OBRA DO CEMEAM E REFORMA DA SEDE DA SEDUC US$  4.520.000,00  
LICITAR PREVISÃO EM 

ABRIL/2019 

PRAZO: JULHO 2019 a 
JULHO/2020 

6 – REFORMA E ADAPTAÇÃO DA TV CULTURA US$  4.000.000,00  
LICITAR PREVISÃO EM 

ABRIL/2019 

PRAZO: JUNHO 2019 a 
JUNHO/2020 

7 – EXPANSÃO CEMEAM - EQUIPMENTOS DO CEMEAM US$  5.300.000,00 
LICITAR PREVISÃO EM 

ABRIL/2020 

PRAZO: JUNHO 2020 a 
SETEMBRO/2020 

8 - MOBILIÁRIO DO CEMEAM US$  490.000,00 
LICITAR PREVISÃO EM 

JUNHO/2020 

APÓS CONCLUSÃO DA 
OBRA DO CEMEAM 

9 - IMPLANTAR PROPOSTA DE OFERTA DE EDUCAÇÃO 
INTEGRAL 

US$  1.000.000,00 A LICITAR 
LICITAR PREVISÃO EM 

ABRIL/2019 

10 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

– PARA AS ESCOLA ESTADUAIS, DISTRITO E SEDE SEDUC  
US$  1.500.000,00 

ESPECIFICAÇOES 
TÉCNICAS DEFINIDAS 

LICITAR PREVISÃO 
NOVEMBRO/2018 

Fonte: UG-PADEAM/2018 



AQUISIÇÕES – LICITAÇÕES A SEREM REALIZADAS ATÉ 2020: 

OBJETO / SERVIÇOS VALOR (U$) STATUS OBSERVAÇÃO 

11 - AVALIAÇÃO DE IMPACTO  (LINHA DE BASE) US$  600.000,00 
LICITAR PREVISÃO EM 

ABRIL/2019 

12 - AVALIAÇÃO ENSINO INTEGRAL (MODELO E LINHA DE 

BASE) 
US$  600.000,00 

A LICITAR  
(PREVISÃO: 

MARÇO/2019) 

SERÁ LICITADO 
APÓS A 

IMPLANTAÇÃO DO 
TEMPO INTEGRAL 

13 - DESENHO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO CEMEAM US$  30.000,00 A LICITAR  
AGUARDANDO 
DEFINIÇÃO BID 

14 - CONSULTORIA PARA REALIZAÇAO DA AVALIAÇÃO 

INTERMEDIÁRIA DO PROJETO 
US$  45.000,00 A ELABORAR TDR A LICITAR 

16 - DESENHO ESTRUTURA UNIDADE ANALISES ESTATISTICAS 

EDUCACIONAIS 
US$  30.000,00 

 

ELABORAÇÃO DE TDR 

 

NA CEL PARA 

JULGAMENTO 

Total Planejado 

 

US$ 76.417.000,00 

 

Fonte: UG-PADEAM/2018 



EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA EM 2018. 



EXECUÇÃO FINANCEIRA POR EXECÍCIO 





AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS - CETIS 
CETI DE URUCARÁ  



AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS - CETIS 
CETI DE NOVA OLINDA 



AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS - CETIS 
CETI DE LÁBREA 



AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS - CETIS 
CETI DE CAREIRO CASTANHO 



CETI- BENJAMIM CONSTANT - AM 

AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS 



CETI- TEFÉ- AM 

AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS 



AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS – CETI-FONTE BOA 

CETI - FONTE BOA - AM 



CETI- CODAJÁS - AM 

AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS – CETI-CODAJÁS 



 
SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SERINS/AM 

 
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PADEAM – UGPADEAM 

 
 

REVISÃO EM 19/11/2018 
 

        Arqª  Urb. Reny Moita 
         renymoita@gmail.com 

SERINS 
Secretaria de Estado de Relações 
Institucionais do Amazonas 

OBRIGADA!! 

www.serins.am.gov.br End.: Av. Santos Dumont, S/N      
Bairro Tarumã – Manaus/AM 


